

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 事後評価書

平成28年2月19日

計画の名称	1 安定した暮らしを支える供給処理システムの充実（防災・安全）		
計画の期間	平成25年度～平成26年度（2年間）	交付対象	大阪府 阪南市
計画の目標	阪南市公共下水道施設の老朽化に伴い、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止するため、限られた財源の中で、ライフサイクルコスト最小化の観点を踏まえ耐震化等の機能向上も考慮した下水道施設の計画的な改築を推進する。		
計画の成果目標（定量的指標）	下水道長寿命化計画を策定し、長寿命化対策達成率を0%（H25）から39.1%（H26）に増加させる。		
定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		備考
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H末)	最終目標値 (H26末)
下水道施設長寿命化計画策定率 長寿命化計画の策定済面積（ha）/長寿命化計画を策定すべき面積（ha）	0.0%	—	39.1%
合計 (A+B+C)	9百万円 9百万円	A	9百万円 9百万円
	B	—	C
	—	C	—
	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		—

事後評価

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
	平成28年1月
本市ホームページ、情報公開コーナー及び下水道課にて事後評価書(案)に対する意見募集を行い、透明性、客観性、公正さを確保し評価した。	公表の方法
	本市ホームページ、情報公開コーナー及び下水道課

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
A1	下水道	一般	阪南市	直接	—	汚水	改築	湾岸南部処理区 下水道長寿命化計画策定 (緑ヶ丘地区)	点検・調査・計画策定	阪南市						9	
合計（下水道事業）											9						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・老朽化した下水道施設について、最優先となる区域の長寿命化計画を策定した。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（長寿命化計画の策定済面積（ha）/長寿命化計画を策定すべき面積（ha））	最終目標値	39.1%	目標値と実績値に差が出た要因	長寿命化計画の対象区域である緑ヶ丘地区（32.01ha）の流量（不明水）調査により、計画策定の最優先区域（12.46ha）を決定し、その区域の管路TVカメラ調査等を行い長寿命化計画を策定した。
		最終実績値	39.1%		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
長寿命化計画策定に伴い、次年度より計画的な整備計画を立て、下水道施設の延命化対策を行い、持続的な管理運営を図る。					