別添4

■阪南市子ども・子育て支援事業計画の進捗管理スケジュール（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
各事業担当課		②照会の回答作成 ・前年度実績評価の実施 ・翌年度取組方針（案）の検討			④子ども・子育て会議にて、「前年度実績評価」及び「翌年度取組方針（案）」について審議		⑨「総評」及び「委員意見」への対応方法の検討 ⑩事業担当課における翌年度取組方針（案）の確定 ⑪翌年度当初予算の要求		⑫子ども・子育て会議にて、「総評」及び「委員意見」への対応状況、「翌年度取組方針（案）」を報告			
事務局 （こども家庭課）	①各事業担当課への照会 ・前年度実績評価 ・翌年度取組方針		③会議資料の作成及び発送 ・計画実施状況一覧表等のとりまとめ ・会議資料の発送		⑤各委員の意見のとりまとめ ⑥基本施策別の総評（案）のとりまとめ	⑦子ども・子育て会議にて、「総評」及び「委員意見」について審議	⑧各事業担当課への「総評」及び「委員意見」の周知					⑬計画実施状況一覧表等の市ウェブサイトでの公表
子ども ・子育て会議												