

# 阪南市下水道事業経営戦略策定スケジュール(案)

資料 4

	上半期		下半期	
	4～6月	7～9月	10～12月	1月～3月
経営戦略	各種データ集約	市長から諮問 各種データ集計 骨子案の作成	骨子案 素案作成	素案 修正 パブコメ 修正 経営戦略 市長へ答申 公表
	審議会準備	第1回審議会	第2回審議会	第3回審議会 第4回審議会
審議会	第1回	第2回	第3回	第4回
開催日	令和2年7月22日(水)	令和2年10月	令和2年12月	令和3年3月
主目的	阪南市下水道事業の課題把握 ～経営の現状、施設の現状と下水道事業の課題～	投資を実現する財政試算 ～持続可能なアセットマネジメントと投資試算、必要な投資額をまかなう財源をどのように確保するのか～	中長期の投資試算・経営健全化への取組～経営の効率化への取組方針～	経営戦略の策定 ～投資・財政試算を反映した経営戦略の策定と審議会意見書～
内容	①委員委嘱 ②会長・副会長の選出 ③諮問 ④経営戦略について ・市の概要 ・下水道事業について ・今後の予定	①需要予測について ②中長期の必要財源について ・投資試算の見直し ・企業債 ・一般会計からの繰出金 ・国庫補助金 ③財政試算シミュレーション ④今後の施設普及について ⑤経営戦略骨子について	①施設整備更新計画について ②経営健全化について ・今後の取組の検討 ・資金面からの健全方針 ・経営健全化計画の反映 ③経営戦略素案について	①意見書について ・審議会意見集約 ②答申 ③その他