

阪南市立学校のあり方検討スケジュール（案）

資料 7

令和4年3月24日

年度	R3			R4									R5									R6									備考																		
月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																				
業務内容	●検討委員会条例制定手続き			●検討委員会委員調整（学識等） ●検討委員会開催準備（市民公募等）									●検討委員会（第1ターム） ソフト面についての検討 ①小中一貫教育、②学校と地域、 ③学校選択制、④支援教育、⑤少人数学級、 ⑥新しい時代に求められる機能（阪南GIGA スクールビジョンの実現）									●検討委員会（第2ターム） ハード面についての検討 ①施設の老朽化等、②防災機能、 ③学校跡地の取扱い、④校区と通 学、⑤留守家庭児童会、⑥財政 （国の補助制度の活用等）									●検討委員会（第3ターム） 今後の学校のあり方について 検討 ◆新整理統合。整備計画作成 に資する案									●新整理統合・整備計画策定作業 計画策定作業 10月：計画素案説明 11月～12月： パブリックコメント 2月：計画案説明、計画策定									◆令和7年度以降 新たな整理統合に向け、 児童生徒の保護者や就学前 の保護者の声を重視しつ つ、地域住民の十分な理解 と協力を得ながら、丁寧な 議論を行ってまいります。 ・住民説明会 等
検討委員会				●3月：検討委員会（第1回）			●7月：検討委員会（第2回）			●10月：検討委員会（第3回）			●1月：検討委員会（第4回） 【中間報告】			●4月：検討委員会（第5回）			●7月：検討委員会（第6回）			●10月：検討委員会（第7回） 【中間報告】			●1月：検討委員会（第8回）			●4月：検討委員会（第9回）			●7月：検討委員会（第10回） 【最終答申】																		
定例教育委員会															●1月：中間報告																●10月：中間報告			●7月：最終答申報告			●10月：計画素案説明			●計画案説明									
総合教育会議															●1月：中間報告																	●10月：中間報告			●最終答申報告			●10月：計画素案説明			●計画案説明								
市議会 ・厚生文教 常任委員会															●1月：中間報告																	●10月：中間報告			●最終答申報告			●10月：計画素案説明			●計画案説明								
市議会 ・本会議	●検討委員会条例提案			●R3（補正）委員報酬予算提案									●R4（当初）予算提案									●R5（当初）予算提案									●R6（当初）予算提案									●R7（当初）予算提案									
その他																																		●10月：市長選挙			●パブリックコメント			●9月：市議会議員選挙									