議会基本条例 策定スケジュール (案)

	R4	1	月	2.	月	3)	Ħ	4	月	5	月	6月		7月		8月	9月	1 0月
議会等の予定						定例	会					定例组	会				定例会	
◈策定に係る作業工程																		
議会改革推進検討会		随時		随時		随時		随時		随時		随時		随時		随時	随時	
検討会による、先進市視察																		
原案の作成																		
法制担当によるチェッ ク																		
法制担当によるチェッ ク後の修正																		
パブリックコメントの 実施 (議会だより8月 号で周知)																		
パブリックコメント実 施後の修正																		
最終調整																		
上程、議決																		
施行																		