

	平成21年度								平成22年度												平成23年度											
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1～3月		
1 策定計画の検討																																
2 現計画の総括																																
3 基礎調査の実施																																
4 土地利用構想の検討																																
5 現組織におけるSWOT分析																																
6 新施策体系の設定																																
7 基本構想骨子検討																																
8 中学生アンケート																																
9 住民意識調査																																
10 施策の展開方針の検討																																
11 基本構想・基本計画立案																																
12 計画書本編及び概要版の作成等																																
13 行政経営システムの検討																																
14 各種会議運営																																
1) 庁内検討委員会																																
2) 庁内連絡調整会議																																
3) みらいプロジェクトチーム																																
4) (仮称) 阪南みらい会議																																
5) 中学生会議																																
6) 市民ワークショップ(地区懇談会)																																
7) 団体懇談会																																
8) 有識者懇談会																																
9) 阪南市総合計画審議会																																
15 その他																																
議会への説明																																
事務事業別投入労働量把握																																