

男女共同参画プラン策定スケジュール(案)

資料 2

※1 地域福祉作業委員会にあわせ、調査票確定後から作成を始める。

※2 令和9年度の審議会は予算措置の関係により回数が減ることがあります。

	令和7年				令和8年												令和9年		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市民意識調査				12月末 調査票 納品	1月発送 回収		3月末 調査結果 納品												
計画策定					→ 骨子(案)作成					→ 素案作成				→ パブリックコメント					3月末 納品
阪南市男女共同 推進委員会	9/4 開催								開催①					開催②					
地域福祉 作業委員会 ※1					開催①														
ウイズはんなん女 と男委員会		意見依頼							意見依頼										
阪南市男女共同 参画推進審議会 ※2		10/28 開催									開催①				開催②		開催③		
阪南市男女共同 参画推進本部会		10/21 開催									開催①				開催②		開催③		